0	0	Mode Tâche	Nom de la tá	âche	Durée	Début	Fin	Préd	Noms ressources	Coût	30 Jui L	14 M	N
0			Développement de l'application		18 jours	Mer 02/07/14	Ven 25/07/14			12 140,0€		ľ	
1	Analyse		Analyse	du besoin	6 jours	Ven 04/07/14	Ven 11/07/1	.4		3 680,0€			
2	<b></b>	Rédaction du cahier des charges		4 jours	Mer 02/07/14	Lun 07/07/14		Nicolas;Maxime;Vicky	1 740,0€				
3	<b>III</b>	-5	Analyse du cahier des charges		2 jours	Mar 08/07/14	Mer 09/07/14	2	Nicolas;Vicky	600,0€			
4	Maquette		Maqu	ette	2 jours	Mar 08/07/14	Mer 09/07/1	. 2	Maxime	300,0€			
5	Ť	*	Réalisation du MCD		3 jours	Mer 09/07/14	Ven 11/07/1	2	Vicky	440,0€			
6	Ť	*	Diagramme de classes		2 jours	Mer 09/07/14	Jeu 10/07/14	1	Nicolas	300,0Œ			
7	Ť	*	Cas d'utilisation		2 jours	Jeu 10/07/14	Ven 11/07/1	4	Maxime	300,0Œ			
3		*	Développement		9 jours	Ven 11/07/14	Mer 23/07/1	L		6 240,0€			
)	<b>III</b> 🛉	-5	Vue Principale affichage de base		2 jours	Ven 11/07/14	Lun 14/07/14	4	Maxime	300,0€			
0	÷	-5	Desigr	n de l'interface	4 jours	Mar 15/07/14	Ven 18/07/1	9	Maxime	580,0€			
1	<b>III</b>	-5	Classe métiers		5 jours	Mar 15/07/14	Lun 21/07/14	4 Nicolas	720,0€				
2 🎹 🛉 👡		-5	Bases de donnée		5 jours	Mar 15/07/14	Lun 21/07/1	4	Vicky	720,0€			
.3	Fonctionnalitées opération		ionnalitées opération	5 jours	Mar 15/07/14	7/14 Lun 21/07/14		Vicky	720,0€				
				Tâche		Récapitulati	if inactif		Tâches exter	rnes			
Projet : Développement de l'ap Date : Jeu 24/07/14  Fractionnement  Jalon  Récapitulative  Récapitulatif du projet  ■				Tâche manı	uelle		Jalons extern	nes $\diamond$					
			Durée uniquement				Échéance	Échéance 🕹					
			Report récapitulatif manuel				Avancement	-		_			
			+	Récapitulatif du projet		<b>R</b> écapitulati	if manuel	_	Progression	manuelle			
				Tâche inactive		Début uniq	uement	Е					
				Jalon inactif		Fin uniquen		]					
						Page	1						

N°	0	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Préde	Noms ressources	Coût	30 Jui L	14 M	М
14	Ť	*	Fonctionnalitées Budget	5 jours	Mar 15/07/14	Lun 21/07/14		Nicolas	720,0€			
15	Ť	*	Fonctionnalitées page d'accueil	4 jours	Mer 16/07/14	Lun 21/07/14	9	Maxime;Nicolas	1 160,0€			
16	Ť	*	Vue intermédiaire	3 jours	Lun 21/07/14	Mer 23/07/1	15	Maxime;Nicolas;Vicky	1 320,0€			
17		*	Test et Débogage	5 jours	Lun 21/07/14	Ven 25/07/1			2 220,0€			
18	÷	*	Référencement des bugs	1 jour	Lun 21/07/14	Lun 21/07/14	15	Maxime;Nicolas;Vicky	480,0€			
19	÷	*	Résolution des bugs	4 jours	Mar 22/07/14	Ven 25/07/14	18	Nicolas;Vicky	1 160,0€			
20	†	*	revue du design	4 jours	Mar 22/07/14	Ven 25/07/14	18	Maxime	580,0€			









